

Rogoźnik, 24.06.2019 r.

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: **Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

- z dnia 24.06.2019 r.:

Pytanie 1: Wnosimy zapytanie o treść SIWZ dział XI punkt 1 podpunkt 1.1 odnośnie terminu wykonania zamówienia. czy część II obejmująca odcinek 4,8 km i ZRID ma być wykonana wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego w terminie do 29.11.2019? Termin uważamy za nierealny uwzględniając dodatkowo zapisy z OPZ mówiące o tym, że w danym terminie należy uzyskać prawomocne decyzje administracyjne. Licząc oszczędnie termin realizacji: opracowanie map do celów projektowych – 60 dni, uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku braku raportu – 60 dni, złożenie operatu wodnoprawnego możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej, sama procedura ZRID kolejne 90 dni a należy jeszcze uwzględnić terminy uzgodnień branżowych i projektów przebudów sieci plus wzywania ludzi na okazania granic przed złożeniem wniosku ZRID. W zaproponowanym terminie realizacja zadania zgodnie z OPZ oraz SIWZ nie jest możliwa. Czy Zamawiający właściwie określił termin? W naszej ocenie realizacja zadania o tej wielkości przy zastosowaniu procedury ZRID zajmie od 12 do 16 miesięcy.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmieni terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie zwraca się uwagę na zapisy § 13 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” określające okoliczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Kopia a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w BĘDZINIE
KIEROWNIK
Obwodu Rogoźnik
[Podpis]
mer inż. Krzysztof Błach