P! { ZARZAD DROG
w Dedzinie z/s w Rogoéniku
ul. Wegrode 59
42-582 ROGOZNIK Ex
Regon 376287370 Rogoznik, 01.02.2019 .

WDM-ZP.272.1.2019

- Uczestnicy postgpowania -

Dotyczy: zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: Wykonanie dokumentacji _projektowej wraz z
prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa odwodnienia_drogi
powiatowej 4721 S — ul. Zagdrska w Bedzinie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004
roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnief
dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w odpowiedzi na wniosek
Wykonawcy

e zdnia31.01.2019 r.:

Pytanie 1: Zamawiajacy w treséci SIWZ podaje informacje, ze jest w trakcie opracowywania
mapy do celow projektowych.

- Czy Zamawiajacy przekaze kompletng mapg do celow projektowych w momencie podpisania
umowy?

- Czy mapa przekazana zostanie rOwniez w wersji cyfrowej?

Odpowiedz 1: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mape do celow projektowych w wersji
papierowej i cyfrowej najpdzniej do dnia 15.02.2019 r.

Pytanie 2: - Czy Zamawiajacy dla przedmiotowej Inwestycji uzyskal jakiekolwiek warunki
techniczne i/lub uzgodnienia od gestorow sieci uzbrojenia podziemnego?

Odpowiedz 2: Zamawiajacy zwrécit si¢ do MPWiK w Bedzinie o podanie warunkéw
technicznych podigczenia odwodnienia pasa drogowego do kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 3: W SIWZ podano dat¢ wykonania dokumentacji projektowej 08.03.2019 r., oraz
uzyskanie odpowiedniej decyzji na realizacj¢ inwestycji: 25.03.2019 r. Réwnoczesnie
otwarcie ofert ma nastgpi¢ 05.02.2019 r. Tak wiec na podpisanie umowy, wykonanie
projektoéw technicznych wraz z uzyskaniem wszelakich warunkéw i uzgodnien przewidziano
22 dni roboczych.

- Czy podane terminy wykonania dokumentacji projektowych oraz uzyskanie odpowiedniej
decyzji na realizacj¢ inwestycji sg prawidtowe?

Uwazamy, ze w tak krétkim czasie nie ma mozliwosci wykonania projektu 816 mb kanalizacji,
przebudowy 1170 mb drogi oraz projektéw przekladek sieci kolidujgcych z nalezyta
starannoscig i rzetelno$cia, a realny termin wykonania przedmiotowego zamowienia wynosi 4
miesigce od dnia podpisania umowy.

- Czy Zamawiajacy zmieni termin realizacji Zaméwienia?

Odpowiedz 3: Zamawiajacy informuje, ze podane terminy sg prawidlowe i wynikajg z zamiaru
aplikowania o dofinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi z funduszy unijnych.
Jednoczesnie informuje si¢, ze przy ustalaniu terminu realizacji Zamawiajacy wzigt pod
uwage okres realizacji dokumentacji projektowych o podobnym zakresie, realizowanych na
nasze zlecenie w poprzednich latach.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie zmieni terminu realizacji zamowienia.
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